

План введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик»(МБДОУ Детский сад № 7) на 2013-2015 годы.

Цель: создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ Детский сад № 7.

Задачи:

1. Создание условий для изучения, использования в работе нормативно-правовых актов по введению ФГОС ДО.
2. Изменение и пополнение локальных актов ДОУ.
3. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО.:
4. Организация методического и информационного сопровождения педагогов и родителей для реализации ФГОС ДО.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативное обеспечение			
1	Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО в ДОУ	октябрь 2013 год	административная группа
2	Издание приказа об утверждении плана введения ФГОС ДО в ДОУ	октябрь 2013 год	заведующий
3	Внесение изменений в Устав МБДОУ Детский сад № 7	2015 год	заведующий
4	Разработка образовательной программы дошкольного образования с учетом ФГОС ДО	2013-2014 год	рабочая группа
5	Разработка программы развития МБДОУ Детский сад № 7	2013 год	рабочая группа
6	Внесение необходимых изменений в локальные акты, утверждение должностных инструкций	2013 год	заведующий
7	Изучение нормативных документов на сайте министерства образования и науки	постоянно	рабочая группа
Организационное обеспечение			
8	Разработка положения о рабочей группе	октябрь 2013 год	административная группа
9	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ	октябрь 2013 год	заведующий

10	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на: - административных совещаниях - педсоветах - семинарах - консультациях	2013-2015 гг.	заведующий, рабочая группа
11	Организация проведения мониторинга: - готовности педагогических работников ДОУ к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика); - результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС ДО	ноябрь 2013 год 2015 год	рабочая группа
12	Предоставление заявки в АО ИОО на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО	сентябрь 2013	заместитель заведующего по УВР
13	Анкетирование родителей	в течение уч года	рабочая группа
14	Организация совместных мероприятий с МБОУ СОШ №35	в течение уч года	рабочая группа
Кадровое обеспечение			
15	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	сентябрь 2013	заместитель заведующего по УВР
16	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ	2014, 2015	заведующий
Научно-методическое обеспечение			
17	Разработка приложения к годовому плану работы ДОУ по введению ФГОС ДО	2013 год	рабочая группа
18	Проведение методических семинаров и консультаций с педагогами: - изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем	2013год - не менее 3, 2014 год - не менее 4	рабочая группа

	федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО; - изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО.		
19	Определение соответствия и корректировка ООП ДО ФГОС ДО	2014-2015 гг	рабочая группа
20	Подведение итогов работы по введению ФГОС ДО в ДОУ за каждый учебный год на итоговом педагогическом совете	2014 год 2015 год	заведующий
21	Разработка инструментария для мониторинговых процедур по введению ФГОС ДО	октябрь – ноябрь 2013 года	рабочая группа
22	Составление плана взаимодействия на 2013-2014 уч. год с МБОУ СОШ №35 с включением проработки преемственности ФГОС ОО и ДО	октябрь	рабочая группа
23	Разработка вопросов контроля по выполнению плана введения ФГОС ДО в ДОУ	ноябрь 2013 год	рабочая группа
Информационное обеспечение			
24	Размещение на сайте информационных материалов по введению ФГОС ДО в ДОУ - проект ФГОС ДО - план внедрения ФГОС ДО в МБДОУ Детский сад № 7 - постоянное пополнение и своевременное обновление раздела ФГОС ДО	октябрь ноябрь 2013 год постоянно	рабочая группа
25	Оформление стенда по введению и реализации ФГОС ДО в ДОУ - для педагогов - для родителей	октябрь-ноябрь 2013 год	рабочая группа
26	Публичный отчет о реализации плана введения ФГОС ДО	май 2014 год	заведующий
27	Проведение родительских собраний (освещение вопросов по введению ФГОС ДО)	2013-2015 гг	заведующий
28	Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ	2014 год 2015 год	рабочая группа

Финансово-экономическое обеспечение			
29	Корректировка плана ФХД	2014 год 2015 год	заведующий
30	Приобретение методической литературы и пособий, используемых в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	2014 год 2015 год	рабочая группа
31	Привлечение внебюджетных средств для пополнения материально-технической базы ДОУ	2014 год 2015 год	заведующий
Материально-техническое обеспечение			
32	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ для введения ФГОС ДО	ноябрь декабрь 2013	рабочая группа
33	Составление плана пополнения материально-технической базы ДОУ	2014-2015 гг	рабочая группа
34	Обеспеченность методической литературой и пособиями в соответствии с ФГОС ДО	2014 2015	Заведующий, зам. зав. по УВР